

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: Маркина ул., д. 10, литера А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: 4 конторы: АДС, РСУ, ЭТУ, ЖЭС-1
 Составлен(а) в уровне цен на: 05.2022

Акт о приемке выполненных работ

Сметная стоимость в соответствии с договором (подрядом): *Три тысячи восемьсот три рубля 40 копеек*

| | | |
|------------|------------|-----------------|
| Номер акта | Дата акта | Отчетный период |
| | 31.05.2022 | май 2022 г. |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Код | Форма по ОКУД |
| 0322005 | по ОКТО |
| | по ОКТО |
| | по ОКТО |
| | по ОКТО |
| Вид деятельности по ОКДП | номер |
| Договор подряда | дата |
| (контракт) | |
| Вид операции | |

| № | № | Наименование работ | Код единичной расценки | Ед. изм. | Выполнено работ | | |
|-----------------------|---|--|------------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | | | количество | Цена за ед. | стоимость с НДС |
| Итого по всем: | | | | | | | |
| ЖЭС-1 | | | | | | | |
| 1 | 1 | Смена частей водосточных труб: воронки с люлек БП-00019931 Воронка водосборная (D 216 мм, Zn, 0.55 мм) | ТЕР24.01-07-003-06 | 10 шт. | 2,1 | 16 262,30 | 3 803,40 |
| | | БП-00017890 Саморезы металл-металл 4,2*13мм 1000шт | | шт | 0,1 | 708,33 | 708,33 |
| | | | | шт | 6 | 0,57 | 3,42 |
| 2 | 2 | Навеска страховочного троса | ТЕР46-08-033-01 | 1 операция | 1 | 662,95 | 662,95 |
| 3 | 3 | Навеска рабочего троса | ТЕР46-08-033-02 | 1 операция | 1 | 1 514,22 | 1 514,22 |

Прямые затраты по разделу:
 в т.ч. зарплата: 1 729,32

Накладные расходы по разделу: 956,66
 Сметная прибыль по разделу: 895,42
 НДС 20% по разделу: 544,76
 Итого по разделу, включая НДС: 633,90
 Итого по разделу, включая НДС: 3 803,40

Прямые затраты по всем разделам: 1 729,32
 в т.ч. зарплата: 956,66
 Накладные расходы по всем разделам: 895,42
 Сметная прибыль по всем разделам: 544,76
 НДС 20% по всем разделам: 633,90
 Итого по разделам, включая НДС: 3 803,40

Принял: Начальник ПТТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района» Лазунин Д. А.

Сдал: Начальник ЖЭС №1 Джалилян Р. А.