

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: Петрозаводская ул., д.5, литера А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: 4 конторы: АДС, РСУ, ЭТУ, ЖЭС-3
 Составлен(а) в уровне цен на: 05.2022

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряд): Семь тысяч шестьдесят три рубля 96 копеек

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.05.2022	Май 2022 г.

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		стоимость с НДС
					количество	цена за ед.	
Итого по всем:							
ЖЭС-3							
1	1	ГВС: Замена внут. трубопр. водосн. из стали на мн.сп.мет.полимер Д<25 мм (кв 22-28) БП-00021405 Соединитель пресс DN 26x3/4" НР БП-00021468 Труба металлопластиковая DN 26*3,0 ALUStream	ТЕРз4.01-14-008-13	10 м	0,5	14 127,92	7 063,96
				шт	1	253,80	253,80
				м	5	169,17	845,85

Прямые затраты по разделу:


в т. ч. зарплата:	3 161,95
Накладные расходы по разделу:	2 003,44
Сметная прибыль по разделу:	1 763,03
НДС 20% по разделу:	961,65
Итого по разделу, включая НДС:	1 177,33
	7 063,96

Прямые затраты по всем разделам:

в т. ч. зарплата:	3 161,95
Накладные расходы по всем разделам:	2 003,44
Сметная прибыль по всем разделам:	1 763,03
НДС 20% по всем разделам:	961,65
Итого по разделам, включая НДС:	1 177,33
	7 063,96

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петрозаводского района»

Сдал: Начальник ЖЭС №3


Лазунин Д. А.


Морозов Е. В.