

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: БЛОХИНА УЛ. д.16 лит.А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: всеми конторами (службами)
 Составлен(а) в уровне цен на: 06.2020

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
		июнь 2020 г.

Акт о приемке выполненных работ

Сметная стоимость в соответствии с договором (подрядом): *Двести семьдесят пять тысяч сто восемьдесят пять рублей 43 копейки*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					135,15		275 185,43
РСУ					135,15		275 185,43
1	1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов с применением канатного метода страховки за 2 раза 00-00008794 Краска водоэмульсионная фасадная Aura Facad Экро 9л/13кг база А 00-00007222 Паста колеровочная универсальная Текс персиковая №12 0,5л 00-00008963 Краска водоэмульсионная фасадная Aura Facad Экро 9л/13кг база А 00-00009356 Паста колер. "ТЕКС" карамель 0,5л 00-00009386 Пленка полиэтиленовая техническая 120мкм 1,5руксв 100п.м 00-00009188 Паста колеровочная универсальная Текс охра №09 0,5л 00-00009051 Паста колеровочная универсальная Текс бежевая №15 0,5л 00-00009052 Паста колеровочная универсальная Текс охра №09 0,5л	ТЕРэ4.01-10-012-06	10 м2	53,5	3 406,35	182 239,55
				кг	150	144,12	21 618,00
				л	2	481,36	962,72
				кг	90,5	132,34	11 976,77
				л	4	483,33	1 933,32
				м2	70	19,39	1 357,30
				л	2	597,39	1 194,78
				л	7	561,36	3 929,52
				л	5	506,28	2 531,40
2	2	Огрунтовка под окраску перхлорвиниловыми красками с применением канатного метода страховки ранее окрашенных фасадов сложных 00-00009573 Грунт Плитонит Готовый 10л	ТЕРэ4.01-10-019-04	10 м2	3,5	1 050,92	3 678,22
				л	8,5	93,97	798,75
3	3	Навеска страховочного троса	ТЕР46-08-033-01	1 операция	26	449,51	11 687,35
4	4	Навеска рабочего троса	ТЕР46-08-033-02	1 операция	26	1 038,97	27 013,13
5	5	Перенавеска рабочего троса	ТЕР46-08-033-03	1 операция	26	1 094,01	28 444,22
6	6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 00-00009374 Штукатурка Kiiito TF цементная универсальная 25кг 00-00009375 Штукатурка КНАУФ-Робанд гипсовая для стен и потолков 30кг 00-00009372 Штукатурка КРЕПС Мастер 25кг	ТЕРр61-12-3	100 м2 отремонтированной поверх	0,15	147 486,40	22 122,96
				кг	34	9,51	323,34
				кг	50	19,65	982,50
				кг	93	14,37	1 336,41
Прямые затраты по разделу:							137 487,17
Накладные расходы по разделу:							57 661,49
Сметная прибыль по разделу:							34 172,53
НДС 20% по разделу:							45 864,24

Итого по разделу, включая НДС:

275 185,43

Прямые затраты по всем разделам:

137 487,17

Накладные расходы по всем разделам:

57 661,49

Сметная прибыль по всем разделам:


34 172,53

НДС 20% по всем разделам:

45 864,24

Итого по всем разделам, включая НДС:

275 185,43

Принял: ~~Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»~~  Лазунин Д. А.

Принял: ~~Начальник ЖЭС №1~~  Джалилян Р.А.

Сдал: ~~Начальник РСУ~~  Самохин В.В