

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Инвестор: -  
 Заказчик: -  
 Подрядчик: -  
 Стройка: -  
 Объект: БОЛЬШОЙ ПР. д.38-40 лит.А  
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома  
 Виды работ: все  
 Кем выполнены: все  
 Составлен(а) в уровне цен на: 09.2020

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
		сентябрь 2020 г.


### Акт о приемке выполненных работ

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Тридцать три тысячи сто девятнадцать рублей 35 копеек*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					14,465		33 119,35
ЖЭС-2					14,465		33 119,35
1	1	Заделка подвальных окон, железом (слух. окно прим) 00-00010647 Лист оцинкованный 0,5x1250x2000мм 00-00009219 Дюбель-гвоздь 6*40мм потайная манжета PPR 200шт/уп	ТЕРэ4.01-01-005-02	10 м2	0,15	6 193,47	929,02
				м2	1,5	353,06	529,59
				шт	15	2,52	37,80
2	2	Кирпичная кладка пола (в. 9 в подвал под дверью, кирпич бу) 00-00010920 Смесь ЦПС М300 25кг	ТЕРэ4.01-01-005-03	10 м2	0,09	24 828,22	2 234,54
				кг	25	5,82	145,50
3	3	Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц, подмостей (объезд) 00-00004271 Болт М6*50 00-00004270 Гайка оцинков.М6 00-00008871 Труба водосточная ( D 216мм, Zn, t 0,55 мм, L 1250 мм) 00-00009953 Диск отрезной 125*1,2*22 мм по металлу 00-00009940 Саморезы клопы по металлу 4,2x13мм 1000 шт	ТЕРэ4.01-07-003-01	10 м	0,625	5 289,34	3 305,84
				кг	6	3,36	20,16
				шт	6	0,90	5,40
				шт	5	316,67	1 583,35
				шт	3	23,33	69,99
				шт	20	0,37	7,40
4	4	Смена частей водосточных труб: колена с земли, лестниц, подмостей (объезд) 00-00008324 Колено (D 216мм,Zn, t 0,55мм,гофра) 00-00009940 Саморезы клопы по металлу 4,2x13мм 1000 шт	ТЕРэ4.01-07-003-02	10 шт.	0,1	6 869,50	686,95
				шт	1	275,00	275,00
				шт	4	0,37	1,48
5	5	Смена частей водосточных труб: отливы (объезд) 00-00004271 Болт М6*50 00-00004270 Гайка оцинков.М6 00-00008872 Отлив ( D 216мм, Zn, t 0,55 мм, гофра) 00-00009940 Саморезы клопы по металлу 4,2x13мм 1000 шт	ТЕРэ4.01-07-003-04	10 шт.	0,5	6 311,38	3 155,69
				кг	5	3,36	16,80
				шт	5	0,90	4,50
				шт	5	275,00	1 375,00
				шт	7	0,37	2,59
6	6	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких вручную 00-00011187 Цемент М400 Д20 Евроцемент ЦЕМ 00-00011189 Штукатурка Килто цементная универсальная	15-04-043-01	100 м2	0,5	10 451,28	5 225,64
				кг	25	11,06	276,50
				кг	100	9,14	914,00
7	7	Простукивание штукатурки	ТЕР46-02-009-02	100 м2	0,5	14 370,74	7 185,37
8	8	Навеска страховочного троса	ТЕР46-08-033-01	1 операция	4	452,85	1 811,38

9	9	Навеска рабочего троса	ТЕР46-08-033-02	1 операция	4	1 045,39	4 181,57	
10	10	Перенавеска рабочего троса	ТЕР46-08-033-03	1 операция	4	1 100,84	4 403,35	
							Прямые затраты по разделу:	14 673,76
							Накладные расходы по разделу:	8 031,86
							Сметная прибыль по разделу:	4 893,84
							НДС 20% по разделу:	5 519,89
							Итого по разделу, включая НДС:	33 119,35
							Прямые затраты по всем разделам:	14 673,76
							Накладные расходы по всем разделам:	8 031,86
							Сметная прибыль по всем разделам:	4 893,84
							НДС 20% по всем разделам:	5 519,89
							Итого по всем разделам, включая НДС:	33 119,35

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лазунин Д. А.

Сдал: И. о. начальника ЖЭС №2  Горностаев Н. Ю.