

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: МАЛЫЙ ПР. д.52 лит.А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: все
 Составлен(а) в уровне цен на: 09.2020

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
		сентябрь 2020 г.


Акт о приемке выполненных работ


Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Сорок две тысячи восемьсот семнадцать рублей 08 копеек*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					4,4		42 817,08
PCY					4,4		42 817,08
1	1	Смена дверных приборов: петли (где кв.15 подв.дв.; ч/х) 00-00011095 Петля гаражная 24*120	ТЕРэ4.01-05-008-01	10 шт.	0,4	6 387,70	2 555,08
				шт	4	79,00	316,00
2	2	Смена дверных приборов: замки накладные (где кв.15 подв.дв.; ч/х) 00-00009723 Замок накладной Цербер с единым секретом	ТЕРэ4.01-05-008-05	10 шт.	0,2	24 973,20	4 994,64
				шт	2	1 595,00	3 190,00
3	3	Изготовление двери (где кв.15 подв.дв.; ч/х) 00-00010927 Арматура рифленая 14мм А500С 5,85м 00-00010280 Лист г/к 2х1250х2500мм 00-00010653 Уголок горячекатанный 40х40х4мм 6м 00-00010654 Уголок горячекатанный 50х50х5мм 6м	ТЕРэ4.01-16-008-02	м2	3,8	9 280,88	35 267,36
				м	3	67,96	203,88
				м2	3,8	1 117,37	4 246,00
				м	14	163,60	2 290,40
				м	15	272,39	4 085,85

Прямые затраты по разделу:	23 575,57
Накладные расходы по разделу:	7 736,04
Сметная прибыль по разделу:	4 369,29
НДС 20% по разделу:	7 136,18
Итого по разделу, включая НДС:	42 817,08

Прямые затраты по всем разделам:	23 575,57
Накладные расходы по всем разделам:	7 736,04
Сметная прибыль по всем разделам:	4 369,29
НДС 20% по всем разделам:	7 136,18
Итого по всем разделам, включая НДС:	42 817,08

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лазунин Д. А.

Принял: И. о. начальника ЖЭС №2  Горностаев Н. Ю.

Сдал: И.о. начальника PCY  Крикун Г.А.