

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик:
 Стройка: -
 Объект: Карповки Реки наб. д.28 литера А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: всеми конторами (службами)
 Составлен(а) в уровне цен на: 05.2021

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.05.2021	май 2021 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Шестьдесят три тысячи триста семьдесят семь рублей 66 копеек*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:						27,7	63 377,66
АДС						1,6	9 312,56
1	1	Смена арматуры: вентилях и клапанов обратных муфтовых Д<20 мм БП-00014282 Кран шаровый 20 с амер. БП-00014017 Круг отрезной по металлу Луга 125*22*1 мм БП-0014622 Резьба ст 20х50	ТЕРэ4.01-14-005-01	шт. м шт шт	1 1 1 1	1 032,30 389,00 21,47 20,00	1 032,30 389,00 21,47 20,00
2	2	ХВС: Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. до 50 мм (Подвал-почта розлив хвс ГЖИ) БП-00014276 Труба стальная 32*3,2 БП-00012893 Проволока сварочная СВ08А 3 мм БП-0014615 Отвод стальной к/з 32х2,6	ТЕРэ4.01-14-008-06	10 м м кг шт	0,6 6 3 1	13 800,43 314,00 115,00 56,00	8 280,26 1 884,00 345,00 56,00
Прямые затраты по разделу:							4 919,13
Накладные расходы по разделу:							1 838,52
Сметная прибыль по разделу:							1 002,82
НДС 20% по разделу:							1 552,09
Итого по разделу, включая НДС:							9 312,56
PCY						0,7	22 033,75
3	1	Бетонное заполнение S: до 0,2 м2 (пар. 2, крыльцо) БП-00015227 Доска 50 БП-0014413 Сетка арматурная 1х3м 100х100х4мм БП-00015352 Цементно-песчаная смесь 150/1:2 25кг БП-00014015 Саморезы для гипсокартона по дереву 3,5 (3,8) x 41мм 1000 шт	ТЕРэ4.01-02-012-02	м3 м3 м кг шт	0,4 0,09 5 475 50	50 150,45 20 700,00 155,55 5,37 0,53	20 060,18 1 863,00 777,75 2 550,75 26,50
4	2	Смена частей водосточных труб: отливы БП-00015408 Болт 6х50 БП-00015409 Гайка М6 00-00012057 Отлив (D 216мм, Zn, t 0,55 мм, гофра)	ТЕРэ4.01-07-003-04	10 шт. шт шт шт	0,3 12 12 3	6 578,57 2,60 0,54 280,83	1 973,57 31,20 6,48 842,49
Прямые затраты по разделу:							11 601,68


Накладные расходы по разделу:	3 830,06
Сметная прибыль по разделу:	2 929,72
НДС 20% по разделу:	3 672,29
Итого по разделу, включая НДС:	22 033,75

ЭТУ				25,4		32 031,35	
5	1	Смена коробки распределительной БП-00013710 Коробка распаячная наружная 70x70x40 IP55	ТЕРэ4.01-15-010-01к	1 шт. шт	1 1	1 086,71 45,27	1 086,71 45,27
6	2	Смена светильников: НББ рассеив+основание БП-00013288 Светильник НББ в сборе стекло	ТЕРэ4.01-15-010-01п	1 шт. шт	16 16	1 154,18 101,50	18 466,86 1 624,00
7	3	Смена выключателей, розеток 00-00005368 Выключатель 1-кл н/у БП-00014450 Выключатель 1-кл. о/у	ТЕРэ4.01-15-011-01	10 шт. шт шт	0,4 2 2	1 958,60 39,50 44,20	783,44 79,00 88,40
8	4	Смена отдельных участков проводки: наружной БП-00013293 Гофра строительная 20 БП-00013292 Труба ПНД гофра 20 00-00009627 Кабель АВВГ-П 3*2,5 мм ОК-0,66 БП-00013699 Лента монтажная перфор., волнистая, 12x0,55 мм (10м), оцинк	ТЕРэ4.01-15-020-02	10 м м м пог.м м	8 10 65 80 20	1 461,79 8,10 12,40 17,50 8,58	11 694,34 81,00 806,00 1 400,00 171,60

Прямые затраты по разделу:	14 294,15
Накладные расходы по разделу:	7 199,20
Сметная прибыль по разделу:	5 199,43
НДС 20% по разделу:	5 338,56
Итого по разделу, включая НДС:	32 031,35

Прямые затраты по всем разделам:	30 814,96
Накладные расходы по всем разделам:	12 867,78
Сметная прибыль по всем разделам:	9 131,97
НДС 20% по всем разделам:	10 562,94
Итого по разделам, включая НДС:	63 377,66

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лазунин Д. А.

Принял: Начальник ЖЭС №3  Бышко А.И.

Сдал: Начальник АДС  Тимофеев А. А.

Сдал: Мастер ЭТУ РСУ  Кудрявцев Н.А.

Сдал: И.о. начальника РСУ  Крикун Г.А.