

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: Большая Разночинная ул., д.17, литера А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: всеми конторами (службами)
 Составлен(а) в уровне цен на: 09.2021

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	30.09.2021	сентябрь 2021 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): Семь тысяч девятьсот девяносто пять рублей 67 копеек

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					0,1		7 995,67
ЖЭС-3					0,1		7 995,67
1	1	Смена колпаков на дымовых, вентиляционных трубах: в 1 канал (кв18,49-51)	ТЕРэ4.01-07-008-01	10 шт.	0,1	79 956,70	7 995,67
		БП-00017060 Лист оцинкованный 0,45*1250*2000м		лист	3	1 938,60	5 815,80

Прямые затраты по разделу:	6 198,10
Накладные расходы по разделу:	268,39
Сметная прибыль по разделу:	196,57
НДС 20% по разделу:	1 332,61
Итого по разделу, включая НДС:	7 995,67
Прямые затраты по всем разделам:	6 198,10
Накладные расходы по всем разделам:	268,39
Сметная прибыль по всем разделам:	196,57
НДС 20% по всем разделам:	1 332,61
Итого по разделам, включая НДС:	7 995,67

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района» _____ Лазунин Д. А.

Сдал: И.о. начальника ЖЭС №3 _____ Морозов Е.В.