

Инвестор: -
Заказчик: -
Подрядчик:
Стройка: -
Объект: Каменноостровский пр., д.64, корп.8, литера П
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
Виды работ: все
Кем выполнены: 5 контор: ЖЭС-3, АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО
Составлен(а) в уровне цен на: 10.2024

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.12.2024	декабрь 2024 г.


Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): Сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят семь рублей 56 копеек

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					1,45		48 757,56
АВТОХОЗЯЙСТВО					0,15		8 718,89
1	1	Ямочный ремонт отдельных участков отмоستок (арка)	ТЕРэ4.01-01-04-001	10 м2	0,15	58 125,93	8 718,89
		БП-00026824 Щебень гранитный фракция 5-20 (осн)		кг	100	5,44	544,00
		БП-00026962 Асфальт холодный (осн)		кг	150	27,82	4 173,00
Прямые затраты по разделу:							5 783,42
в т. ч. зарплата:							1 066,42
Накладные расходы по разделу:							842,47
Сметная прибыль по разделу:							639,85
НДС 20% по разделу:							1 453,15
Итого по разделу, включая НДС:							8 718,89
АДС					1,3		40 038,67
2	1	Разработка грунта вручную (замена пересечки ЦО через арку)	ТЕРэ4.01-01-10-002	м3	0,2	2 611,55	522,31
3	2	Засыпка грунта вручную (замена пересечки ЦО через арку)	ТЕРэ4.01-01-11-002	м3	0,2	24 827,90	4 965,58
		БП-00027207 Песок строительный 50 кг (осн)		кг	500	3,79	1 895,00
		БП-00025543 Щебень ф 5-20 (50кг/меш) (осн)		кг	400	5,12	2 048,00
4	3	Смена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из полипропиленовых труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм (замена персечки ЦО через арку, прим. д.63)	ТЕРэ4.01-13-29-003	10 м	0,9	38 389,76	34 550,78
		00-00008674 Цилиндры теплоизоляционные фольгир.89-30		м.п.	9	254,17	2 287,53
		БП-00016089 Смазка силикон 250 гр.		шт	1	364,42	364,42
		БП-00028973 Муфта полипропиленовая комбинировная DN 63мм x 2" ВН под ключ (осн)		шт	4	635,00	2 540,00
		БП-00029708 Тройник полипропиленовый переходной DN 63x32x63мм (осн)		шт	2	126,72	253,44
		БП-00028625 Кран шаровый 3/4 ВН-ВН бабочка (осн)		шт	2	674,45	1 348,90
		БП-00030434 Круг отрезной по металлу 115x1x22 (осн)		шт	2	24,00	48,00

БП-00028008	Лента сигнальная (осн)	шт	2	148,40	296,80
БП-00019583	Резьба стальная ДУ 50 L=70	шт	4	109,17	436,68
БП-00029201	Труба PPRC/GF/PPRC/SDR 6 PN25 арм. стекловолокном Dn 63*10,5мм (4м) (осн)	м	9	655,72	5 901,48
00-00004771	Эмаль универс.синий 520мл	шт	2	160,00	320,00

Прямые затраты по разделу:	24 393,85
в т. ч. зарплата:	6 573,44
Накладные расходы по разделу:	5 776,37
Сметная прибыль по разделу:	3 195,34
НДС 20% по разделу:	6 673,11
Итого по разделу, включая НДС:	40 038,67

Прямые затраты по всем разделам:	30 177,27
в т. ч. зарплата:	7 639,86
Накладные расходы по всем разделам:	6 618,84
Сметная прибыль по всем разделам:	3 835,19
НДС 20% по всем разделам:	8 126,26
Итого по разделам, включая НДС:	48 757,56

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лебедева А.В.

Принял: Заместитель начальника ЖЭС-3  Горин К.О.

Сдал: Начальник АДС  Жуйков П.А.

Сдал: Начальник Автохозяйства  Кон А.А.