

Инвестор: -  
 Заказчик: -  
 Подрядчик: -  
 Стройка: -  
 Объект: Чкаловский пр. д.11/32 литера А  
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома  
 Виды работ: все  
 Кем выполнены: всеми конторами (службами)  
 Составлен(а) в уровне цен на: 04.2021

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	30.04.2021	апрель 2021 г.

### Акт о приемке выполненных работ

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): Сто пятьдесят девять тысяч четыреста девять рублей 93 копейки

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					10		159 409,93
PCY					10		159 409,93
1	1	Смена покрытий из лист. стали сред.слож.: с наст. жел. и свес. S>50 м2 (кв 18)	ТЕРэ4.01-07-005-01	10 м2	10	15 940,99	159 409,93
		БП-00014354 Костыль кровельный (г/к, 4x25, грунт)		шт	25	70,83	1 770,75
		БП-00014355 Крюк кровельный (г/к, 4x25, грунт)		шт	25	70,83	1 770,75
		БП-00014567 Рубероид РКП - 350 (О) 1 x 15м		м	30	30,10	903,00
		БП-00014400 Рулон оцинкованный 0,55x1000 (25000) 8 шт		м2	100	414,58	41 458,00
		БП-00014565 Гвоздь строительный 4,0x120мм 5кг/уп		кг	5	141,63	708,15
		БП-00014566 Герметик полиуретановый Tytan Professional PU 40 серый 600 мл		шт	10	496,66	4 966,60
		БП-00014570 Колер для краски ТЕКС универсальный красный №01 0,5л		л	2	546,00	1 092,00
		БП-00014520 Костыль кровельный (г/к, 4x25, RAL 7004)		шт	15	79,17	1 187,55
		БП-00014521 Крюк кровельный (г/к, 4x25, RAL 7004)		шт	15	79,17	1 187,55

Прямые затраты по разделу:	90 890,85
Накладные расходы по разделу:	24 215,48
Сметная прибыль по разделу:	17 735,28
НДС 20% по разделу:	26 568,32
Итого по разделу, включая НДС:	159 409,93

Прямые затраты по всем разделам:	90 890,85
Накладные расходы по всем разделам:	24 215,48
Сметная прибыль по всем разделам:	17 735,28
НДС 20% по всем разделам:	26 568,32
Итого по разделам, включая НДС:	159 409,93

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»

Лазунин Д. А.

Принял: Начальник ЖЭС №2

Горностаев Н. Ю.

Сдал: И.о. начальника PCY

Крикун Г.А.