

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: Большая Зеленина ул., д.13, литера А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: 4 конторы: АДС, РСУ, ЭТУ, ЖЭС-2
 Составлен(а) в уровне цен на: 10.2022

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.10.2022	октябрь 2022 г.

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля 87 копеек*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					7,3		28 764,87
ЖЭС-2					7,3		28 764,87
1	1	Смена обрешетки:сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (колпак прим. Обреш.)	ТЕРэ4.01-07-004-04	10 м2	1,2	9 121,53	10 945,84
		БП-00023488 Доска обрезная 40*150*3000 1-2 сорт профилированная		м3	0,216	13 020,83	2 812,50
		БП-00024131 Дюбель-гвоздь 6К40мм(200шт/уп)		шт	30	2,43	72,90
2	2	Смена колпаков на дымовых, вентиляционных трубах: в 1 канал (5 листов)	ТЕРэ4.01-07-008-01	10 шт.	0,1	101 096,30	10 109,63
		БП-00023570 Лист оцинк. 0,5*1000*2000мм		лист	5	1 220,83	6 104,15
		БП-00024131 Дюбель-гвоздь 6К40мм(200шт/уп)		шт	50	2,43	121,50
		БП-00023998 Лист оцинкованный 0,5*1250*2000мм		лист	1	1 176,99	1 176,99
3	3	Навеска страховочного троса (кв.167, кровля, разжел, прим)	ТЕР46-08-033-01	1 операция	2	677,03	1 354,06
4	4	Навеска рабочего троса	ТЕР46-08-033-02	1 операция	2	1 547,38	3 094,76
5	5	Перенавеска рабочего троса	ТЕР46-08-033-03	1 операция	2	1 630,29	3 260,58
Прямые затраты по разделу:							16 197,43
в т. ч. зарплата:							5 564,50
Накладные расходы по разделу:							4 713,02
Сметная прибыль по разделу:							3 060,27
НДС 20% по разделу:							4 794,14
Итого по разделу, включая НДС:							28 764,87
Прямые затраты по всем разделам:							16 197,43
в т. ч. зарплата:							5 564,50
Накладные расходы по всем разделам:							4 713,02
Сметная прибыль по всем разделам:							3 060,27
НДС 20% по всем разделам:							4 794,14

Итого по разделам, включая НДС:


28 764,87

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»



Лазунин Д. А.

Сдал: Начальник ЖЭС №2



Горностаев Н. Ю.