

Инвестор: -
Заказчик: -
Подрядчик: -
Стройка: -
Объект: БЛОХИНА УЛ. Д.10 ЛИТ.А
Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
Виды работ: все
Кем выполнены: все
Составлен(а) в уровне цен на: 01.2021

форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Акт о приемке выполненных работ

Сметная стоимость в соответствии с договором (подрядом): *Пятнадцать тысяч сто восемьдесят девять рублей 90 копеек*


Номер акта	Дата акта	Отчетный период
31.01.2021	31.01.2021	январь 2021 г.

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		стоимость с НДС
					количество	цена за ед.	
Итого по всем:							
ЖЭС-1	1	Зам.труб отопл.сталь. на многосл. мет. полим. при стояках <20мм (30)	ТЕРэ4.01-13.006-02	10 м	1	15 853,64	15 189,90
		БП-00012631 Соединитель 20х20 обжим		шт	1	248,00	248,00
		БП-00012613 Соединитель 20х3/4 ВР обжим		шт	1	151,00	151,00
		00-00011737 Кран шар бабочка ДУ15 Вн/Вн		шт	2	277,50	555,00
		00-00009437 Соединитель 26х20 val		шт	1	475,00	475,00
		00-00009398 Труба Laser 20мм		шт	8	125,00	1 000,00
		00-00009424 Уголок 20х20 пресс		шт	2	147,00	294,00
		00-00009426 Уголок 20х3/4 НР пресс		шт	1	186,00	186,00
2	2	ХВС: Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. до 25 мм (9)	ТЕРэ4.01-14.008-03	10 м	0,2	12 534,95	2 506,99
		00-00011744 Кран шар бабочка ДУ-20 Вн/Вн		шт	1	434,17	434,17
		00-00009400 Тройник 20х3/4ВРх20 пресс		шт	1	157,00	157,00
		00-00009398 Труба Laser 20мм		шт	2	125,00	250,00
		00-00011373 Ниппель (бочонок) НР 3/4"		шт	2	93,24	186,68

Прямые затраты по всем разделам:	7 684,24
Накладные расходы по разделам:	3 218,48
Сметная прибыль по разделам:	1 755,53
НДС 20% по разделам:	2 531,65
Итого по разделу, включая НДС:	15 189,90

Прямые затраты по всем разделам:	7 684,24
Накладные расходы по всем разделам:	3 218,48
Сметная прибыль по всем разделам:	1 755,53
НДС 20% по всем разделам:	2 531,65
Итого по разделам, включая НДС:	15 189,90

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»


Лазунин Д. А.

Сдал: Начальник ЖЭС №1


Джалильян Р. А.