

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: ИЖОРСКАЯ УЛ. д.5 лит.А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: все
 Составлен(а) в уровне цен на: 11.2019

Код	
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
		ноябрь 2019 г.

Акт о приемке выполненных работ

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Пять тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей 80 копеек*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					1,125		5 857,80
ЖЭС-2					1,125		5 857,80
1	1	Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц, подмостей	ТЕРэ4.01-07-003-01	10 м	0,625	6 488,58	4 055,36
		00-00004271 Болт М6*50		кг	5	3,36	16,80
		00-00004270 Гайка оцинков.М6		шт	5	0,90	4,50
		00-00006193 Круг отрезной по металлу Луга 125*22*1,6мм		шт	2	25,35	50,70
		00-00006423 Труба оцинков. L-1,25 м Д 216		шт	5	447,50	2 237,50
		00-00005066 Саморез для тонких пластин 4,2*16мм упаковка 1000 шт.		шт	20	0,55	11,00
2	2	Смена ухватов для водосточных труб: в камен. стенах	ТЕРэ4.01-07-009-01	10 шт.	0,5	3 604,88	1 802,44
		00-00004271 Болт М6*50		кг	7	3,36	23,52
		00-00004270 Гайка оцинков.М6		шт	7	0,90	6,30
		00-00005910 Охват-скоба с креплением D=216мм		шт	5	130,00	650,00
		00-00005066 Саморез для тонких пластин 4,2*16мм упаковка 1000 шт.		шт	2	0,55	1,10

Прямые затраты по разделу:	3 848,25
Накладные расходы по разделу:	596,43
Сметная прибыль по разделу:	436,82
НДС 20% по разделу:	976,30
Итого по разделу, включая НДС:	5 857,80

Прямые затраты по всем разделам:	3 848,25
Накладные расходы по всем разделам:	596,43
Сметная прибыль по всем разделам:	436,82
НДС 20% по всем разделам:	976,30
Итого по всем разделам, включая НДС:	5 857,80

Сдал: И.о.начальника ЖЭС-2 ООО "Жилкомсервис №2 Петроградского района" _____ Н.Ю.Горностаев

Принял: Начальник ПТО ООО "Жилкомсервис №2 Петроградского района" _____ Д.А. Лазунин