

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик:
 Стройка: -
 Объект: Большая Зеленина ул., д.28, литера А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: 5 контор: АДС, РСУ, ЭТУ, АВТОХОЗЯЙСТВО, ЖЭС-3
 Составлен(а) в уровне цен на: 08.2023

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
	Вид операции

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.08.2023	август 2023 г.

Акт о приемке выполненных работ

Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Шесть тысяч сто восемьдесят четыре рубля 40 копеек*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ			
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС	
Итого по всем:						1,325		6 184,40
ЖЭС-3						1,325		6 184,40
1	1	Установка почтовых ящиков (пар. 5) БП-00024503 Вертикальный почтовый ящик на 5 секций 555*330*150мм	ТЕРэ4.01-02-16-001п	1 шт.	1	3 244,06	3 244,06	
				шт	1	1 814,36	1 814,36	
2	2	Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц, подмостей БП-00026246 Диск отрезной 125*1,2*22 мм по металлу (осн) БП-00019934 Труба водосточная (D 216мм, Zn, t 0,55 мм, L 1250 мм)	ТЕРэ4.01-07-03-001	10 м	0,125	10 347,20	1 293,40	
				шт	1	25,01	25,01	
				шт	1	650,00	650,00	
3	3	Смена частей водосточных труб: отливы БП-00025382 Отлив (D 216 мм Zn, t 0,55 мм гофра) (осн)	ТЕРэ4.01-07-03-004	10 шт	0,1	10 459,90	1 045,99	
				шт	1	407,39	407,39	
4	4	Смена ухватов для водосточных труб: в камен. стенах БП-00025384 Охват (D 216 мм) (осн)	ТЕРэ4.01-07-09-001	10 шт	0,1	6 009,50	600,95	
				шт	1	185,04	185,04	

Прямые затраты по разделу:	4 004,76
в т. ч. зарплата:	914,13
Накладные расходы по разделу:	657,55
Сметная прибыль по разделу:	491,35
НДС 20% по разделу:	1 030,73
Итого по разделу, включая НДС:	6 184,40

Прямые затраты по всем разделам:	4 004,76
в т. ч. зарплата:	914,13
Накладные расходы по всем разделам:	657,55
Сметная прибыль по всем разделам:	491,35
НДС 20% по всем разделам:	1 030,73
Итого по разделам, включая НДС:	6 184,40

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района» _____ Лазунин Д. А.

Сдал: Начальник ЖЭС №3 _____ Морозов Е.В.