

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик:
 Стройка: -
 Объект: Профессора Попова ул., д.26, литера А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: всеми конторами (службами)
 Составлен(а) в уровне цен на: 05.2023

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
Вид операции	

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
	31.05.2023	май 2023 г.

Акт о приемке выполненных работ


Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Два миллиона двести девяносто четыре тысячи семьсот тридцать два рубля 41 копейка*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС
Итого по всем:					467,6		2 294 732,41
Май 2023					467,6		2 294 732,41
1	1	Уст-во стяжек цементных толщиной 20 мм (1 балкон) БП-00025476 Смесь цементно-песчаная РЕАЛ ЦПС М300 25 кг (осн)	ТЕРэ4.01-06-12-001	10 м2	0,3	8 601,83	2 580,55
				кг	75	8,78	658,50
2	2	Ремонт штук. глад. фасадов по камню/бетону ц/изв. раст. S<5 м2 толщ<20мм с земли (10 балконов) БП-00027029 Штукатурка КРЕПС Профи 25 кг (осн)	ТЕРэ4.01-09-06-001	10 м2	3	21 631,17	64 893,50
				кг	240	17,78	4 267,20
3	3	Ремонт штукатурки фасадов ветонитом БП-00025423 Пленка полиэтиленовая техническая 200мкм 1,5рукав 100п.м. Лайт (осн) БП-00025413 Шпаклевка КРЕПС ВЛ серая 20 кг (осн) БП-00026455 Грунтовка ПУФАС Decoself A15 проникающая (осн)	ТЕРэ4.01-09-10-001	10 м2	60	8 879,71	532 782,83
				м.п.	100	66,46	6 646,00
				кг	600	33,18	19 908,00
				л	100	71,66	7 166,00
4	4	Смена светильников: НББ рассеив+основание БП-00025389 Светильник НББ Е27, 60Вт, 230В, IP20, прямое основание, шар, стекло, "Кольца" (осн)	ТЕРэ4.01-15-10-001п	1 шт.	2	2 097,11	4 194,22
				шт	2	148,12	296,24
5	5	Смена отдельных участков проводки: наружной БП-00024056 Кабель АВВГ п 3х2,5 БП-00024122 Саморез 3,8*51 г/д БП-00025575 Лента перфорированная монтажная оцинкованная волна 12х0,7 (25м/рул) (осн) 00-00010825 Труба гофрированная ПНД 20 мм с протяжкой черная (100 м)	ТЕРэ4.01-15-20-002	10 м	1,5	2 579,63	3 869,44
				м	15	25,47	382,05
				шт	50	0,69	34,50
				м	10	11,27	112,70
				м	15	14,79	221,85
6	6	Навеска страховочного троса	ТЕР46-08-033-01	1 операция	130	801,78	104 232,04
7	7	Навеска рабочего троса	ТЕР46-08-033-02	1 операция	130	1 825,91	237 368,94
8	8	Перенавеска рабочего троса	ТЕР46-08-033-03	1 операция	130	1 924,09	250 132,01
9	9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (материал внести) БП-00026075 Праймер КРЕПС 10л (осн)	ТЕРр61-12-3	100 м2 отремонтированной поверхности	3,2	263 441,06	843 011,38
				л	100	114,40	11 440,00

		БП-00026290 Штукатурка Киилто ТФ цементная 25 кг (осн)		кг	970	15,90	15 423,00
		БП-00026293 Штукатурка УНТЕРПУТЦ УП-210 фасадная 25 кг (осн)		кг	500	19,50	9 750,00
		БП-00025412 Штукатурка КРЕПС Мастер 25 кг (осн)		кг	900	19,47	17 523,00
		БП-00022390 Грунт Крепс Бетоноконтакт 14 кг		кг	28	166,36	4 658,08
10	10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	ТЕРр62-26-6	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,6	33 114,14	251 667,50

Прямые затраты по разделу:	894 099,97
в т. ч. зарплата:	752 476,96
Накладные расходы по разделу:	660 031,26
Сметная прибыль по разделу:	358 145,78
НДС 20% по разделу:	382 455,40
Итого по разделу, включая НДС:	2 294 732,41
Прямые затраты по всем разделам:	894 099,97
в т. ч. зарплата:	752 476,96
Накладные расходы по всем разделам:	660 031,26
Сметная прибыль по всем разделам:	358 145,78
НДС 20% по всем разделам:	382 455,40
Итого по разделам, включая НДС:	2 294 732,41

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лазунин Д. А.

Принял: Начальник ЖЭС №3  Морозов Е.В.

Сдал: Начальник РСУ  Крикун Г.А.

Сдал: Мастер ЭТУ РСУ  Кудрявцев Н.А.