

Инвестор: -
 Заказчик: -
 Подрядчик: -
 Стройка: -
 Объект: КРАСНОГО КУРСАНТА УЛ. д.11/1 лит.А
 Услуги: 1 услуга: Тек.рем.общ.имущ.дома
 Виды работ: все
 Кем выполнены: всеми контрсами (службами)
 Составлен(а) в уровне цен на: 07.2020

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
(контракт)	дата
	Вид операции

Номер акта	Дата акта	Отчетный период
		июль 2020 г.

Акт о приемке выполненных работ


Сметная стоимость в соответствии с договором (подряда): *Пятнадцать тысяч девяносто три рубля 76 копеек*

№	№	Наименование работ	Код единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ			
					количество	цена за ед.	стоимость с НДС	
Итого по всем:						6,74		15 093,76
ЖЭС-2						6,74		15 093,76
1	1	Зам.труб отопл.сталь. на многосл. мет. полим. при стояках <20мм (л/кв кв.16)	ТЕР4.01-13-006-02	10 м	0,5	14 228,72	7 114,36	
		00-00009548 Муфта ВР 3/4 (01020102)		шт	1	100,84	100,84	
		00-00009534 Соединитель обжимной DN 20x3/4 НР (002020604)		шт	3	147,50	442,50	
		00-00008936 Труба м/п Непсо 20мм		м	5	134,00	670,00	
2	2	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких вручную	15-04-043-01	100 м2	0,12	8 758,00	1 050,96	
		00-00010289 Штукатурка Kiiito TF цементная универсальная 25кг		кг	10	11,64	116,40	
3	3	Простукивание штукатурки	ТЕР46-02-009-02	100 м2	0,12	14 370,67	1 724,48	
4	4	Навеска страховочного троса	ТЕР46-08-033-01	1 операция	2	452,85	905,69	
5	5	Навеска рабочего троса	ТЕР46-08-033-02	1 операция	2	1 046,85	2 093,69	
6	6	Перенавеска рабочего троса	ТЕР46-08-033-03	1 операция	2	1 102,29	2 204,58	

Прямые затраты по разделу:	6 088,81
Накладные расходы по разделу:	4 136,03
Сметная прибыль по разделу:	2 353,29
НДС 20% по разделу:	2 515,63
Итого по разделу, включая НДС:	15 093,76

Прямые затраты по всем разделам:	6 088,81
Накладные расходы по всем разделам:	4 136,03
Сметная прибыль по всем разделам:	2 353,29
НДС 20% по всем разделам:	2 515,63
Итого по всем разделам, включая НДС:	15 093,76

Принял: Начальник ПТО ООО «ЖКС №2 Петроградского района»  Лазунин Д. А.

Сдал: И. о. начальника ЖЭС №2  Горностаев Н. Ю.